

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЕЙСТВИЙ В РАМКАХ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА
ПЛАТО УСТЮРТ 2025-2030**

<i>Результат</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Индикатор</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Временные рамки</i>	<i>Приоритет</i>
Тема 1: Трансграничное сохранение диких животных и их местообитаний					
Цель 1.1: Создавать и продвигать национальные и трансграничные ООПТ и ОЕСМ					
Создана взаимосвязанная сеть ООПТ и других эффективных природоохранных мер на порайонной основе (ОЕСМ) на плато Устюрт.	1.1.1 Изучить возможности создания трансграничных ООПТ на плато Устюрт.	Изучена по крайней мере одна возможность создания трансграничной ООПТ, результаты исследования представлены всем Сторонам.	Научно-исследовательские и государственные организации (ГО), НПО, эксперты и местные/региональные заинтересованные стороны.	2025 – 2029	средний
	1.1.2 Разработать предложения по созданию национальных ООПТ и ОЕСМ с целью обеспечения экологической связанности на плато Устюрт.	Предложения разработаны и переданы на рассмотрение в соответствующие государственные органы.	ГО, НПО, эксперты и местные/региональные заинтересованные стороны.	2025 – 2030	высокий
	1.1.3 Продвигать скоординированную систему управления компонентами объекта Всемирного наследия «Туранские пустыни умеренного пояса».	Транснациональная концепция управления «Туранскими пустынями умеренного пояса» разработана и одобрена всеми Сторонами.	ГО, научно-исследовательские государственные организации, эксперты и местные/региональные заинтересованные стороны.	2026 – 2030	высокий
	1.1.4 Внести Устюртский ГПЗ (включая новый кластер на южном Устюрте) в серийный объект «Туранские пустыни умеренного пояса».	Номинационные документы подготовлены и переданы на рассмотрение Секретариату Всемирного наследия	ГО, НПО, эксперты, местные, национальные и международные стейкхолдеры.	2025 – 2030	средний

Результат	Мероприятие	Индикатор	Исполнитель	Временные рамки	Приоритет
Цель 1.2: Повысить потенциал и эффективность управления существующими ООПТ					
Обеспечена более высокая эффективность управления особо охраняемыми природными территориями на плато Устюрт.	1.2.1 Оценить эффективность управления ООПТ с помощью стандартизированных инструментов (например, МЕТТ, IBEX и др.).	Подготовлен отчет по оценке эффективности управления для каждой ООПТ на Устюрте.	ГО, НПО, научно-исследовательские институты, администрация ООПТ.	2025 – 2030	высокий
	1.2.2 Обновить или разработать новые планы управления на основе оценок (см. 1.2.1), обеспечить наличие необходимых ресурсов и реализовать их.	Новые планы управления внедрены.	ГО, НПО, научно-исследовательские институты, администрация ООПТ.	2025 – 2030	высокий
	1.2.3 Повысить потенциал для эффективного управления ООПТ.	Проведен по крайней мере один семинар в каждой стране по повышению потенциала с участием сотрудников выбранных ООПТ из соседних стран.	ГО, НПО, научно-исследовательские институты, администрация ООПТ.	2025 – 2030	высокий
	1.2.4 Оценить воздействие изменения климата на плато Устюрт, включая чувствительность к изменению климата ключевых видов диких животных, и при необходимости выработать и принять меры по смягчению и адаптации для поддержания устойчивости экосистемы к изменению климата.	Оценка проведена, меры разработаны и применены при необходимости.	ГО, НПО, эксперты, НИИ и местные/региональные заинтересованные стороны.	2025 – 2030	средний
	1.2.5 Согласовать подход к мониторингу биоразнообразия, включая СМАРТ, разработать руководства по проведению скоординированного мониторинга биоразнообразия и обучить сотрудников ООПТ использованию подобных руководств.	Согласован подход к мониторингу биоразнообразия, имеются руководства на государственных языках соответствующих стран, обучающие семинары по их использованию для сотрудников ООПТ проведены.	ГО, НПО.	2025 – 2030	высокий

<i>Результат</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Индикатор</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Временные рамки</i>	<i>Приоритет</i>
	1.2.6 Организовать поездки представителей сторон-участников в другие регионы для обмена знаниями и опытом.	Организована по крайней мере одна поездка.	ГО, НПО, эксперты, научные институты, руководство ООПТ.	2025 – 2030	средний
Цель 1.3: Улучшить взаимосвязь между ООПТ и местообитаниями диких животных на плато Устюрт					
Улучшена взаимосвязь между местообитаниями мигрирующих видов.	1.3.1 Определить критически важные схемы и маршруты кочёвок и миграций трансграничных видов и оценить преграды и угрозы с использованием соответствующих инструментов и современных данных.	Имеются подробные карты маршрутов и препятствий для перемещения диких животных, а также угроз для трансграничных видов.	Эксперты, НПО, ученые.	2025 – 2026	высокий
	1.3.2 Расширить набор используемых инструментов картирования чувствительности (AVISTEP и др.) на ещё не изученных территориях для планирования при создании энергетической и другой инфраструктуры, с минимальным вредом биоразнообразию.	Подробные карты чувствительности доступны для всех стран, на территории которых располагается плато Устюрт.	Эксперты, НПО, ученые.	2025 – 2030	средний
	1.3.3 Включить в законодательную базу термин «экологический коридор» для стран, где его не существует, а также разработать методики определения таких коридоров и законодательство, которое поддерживает эффективное управление подобными территориями и регулирует деятельность человека в таких районах на основе существующего опыта в регионе	Методики, сроки и ресурсы одобрены соответствующими правительственными органами.	ГО.	2025 – 2030	средний
	1.3.4 Разработать и внедрить планы управления для важных коридоров, включая снижение угроз и смягчение препятствий для кочевков и миграций.	Имеются планы управления для важных местообитаний за пределами ООПТ.	Соответствующие ГО, научные эксперты, землепользователи, НПО.	2025 – 2030	высокий

<i>Результат</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Индикатор</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Временные рамки</i>	<i>Приоритет</i>
	1.3.5 Провести мониторинг функциональности коридоров, оценить меры по снижению влияния барьеров/угроз и при необходимости адаптировать их.	Имеются отчеты с данными по функциональности, барьерам и угрозам, а также по принимаемым мерам по смягчению последствий.	Соответствующие ГО, научные эксперты, землепользователи, НПО.	2025 – 2030	высокий
Цель 1.4: Снизить влияние пограничных ограждений на трансграничное перемещение млекопитающих					
Пограничные ограждения частично либо полностью демонтированы и больше не препятствуют трансграничному перемещению млекопитающих.	1.4.1 Поддерживать взаимодействие между странами для принятия решений по частичному и/или полному демонтажу пограничных ограждений с целью обеспечения трансграничного перемещения различных видов животных.	Первые решения по обеспечению свободной миграции приняты.	ГО, пограничные службы, ООПТ, частный сектор, CMS, ОБСЕ, GIZ, другие организации ООН, группа специалистов МСОП по трансграничным вопросам.	2025 – 2030	высокий
	1.4.2 Разработать руководства для пограничных служб и военнослужащих по мониторингу диких животных в приграничной зоне и провести мероприятия по повышению потенциала.	Подготовлены руководства. В каждой стране проведен по крайней мере один соответствующий семинар.	ГО, НПО, научные учреждения.	2025 – 2030	высокий
Тема 2: Мониторинг трансграничных популяций диких животных					
Цель 2.1: Улучшить качество мониторинга трансграничных популяций диких животных, обмена данными и природоохранных мероприятий					
Осуществляются трансграничные инициативы по мониторингу ключевых видов плато Устюрт на соответствующих уровнях (в частности, субрегиональном, национальном, субнациональном).	2.1.1 Внедрить программу мониторинга, разработанную в 7.1.1.	Программа мониторинга внедрена.	ГО, НПО, научные организации, эксперты.	2025 – 2030	высокий
	2.1.2 Провести мониторинг популяций мигрирующих видов и их местообитаний с помощью фотоловушек, дронов, камер слежения, телеметрии и т.д.	Проведен по крайней мере один региональный семинар по обмену опытом, включавший в себя обучение использованию перечисленного оборудования. Мониторинг проводится согласно 2.1.2.	ГО, НПО, научно-исследовательские институты, администрация ООПТ.	2025 – 2030	высокий

<i>Результат</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Индикатор</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Временные рамки</i>	<i>Приоритет</i>
	2.1.3 Подготовить отчеты по приоритетным трансграничным районам и предоставить их CMS, CAMI и другим заинтересованным сторонам.	Отчеты по мониторингу доступны.	ГО, НПО, научные организации, эксперты.	2025 – 2030	высокий
	2.1.4 Произвести оценку доступности водных ресурсов для диких животных на плато Устюрт и при необходимости создать дополнительные искусственные источники воды.	Отчёт доступен, дополнительные источники воды организованы.	НПО, эксперты, научные организации, руководство ООПТ.	2025 – 2030	высокий
Тема 3: Информационно-просветительская деятельность и повышение осведомленности					
Цель 3.1: Повысить осведомленность о важности плато Устюрт для сохранения биоразнообразия					
Осведомленность о роли плато Устюрт как важного природоохранного трансграничного региона повысилась.	3.1.1 Повысить осведомленность общественности, в том числе путем привлечения местного населения и волонтеров к участию в мониторинге и охране природы.	Организованы мероприятия для граждан. Разработаны и распространены информационные материалы.	ГО, научные организации, НПО, СМИ, руководство ООПТ.	2025 – 2030	высокий
	3.1.2 Обеспечить освещение международных мероприятий, направленных на обсуждение вопросов о вреде ограждений для мигрирующих видов, в СМИ, социальных сетях.	Освещение мероприятий в СМИ и социальных сетях.	ГО, научные организации, НПО, СМИ.	2025 – 2030	высокий
	3.1.3 Организовать и провести мероприятия по повышению осведомленности широкой общественности на национальном и международном уровне о значимости плато Устюрт для сохранения биоразнообразия.	Количество соответствующих мероприятий.	ГО, научные организации, НПО, СМИ.	2025 – 2030	средний
	3.1.4 Провести совместные научно-практические семинары и конференции.	Провести по крайней мере один семинар и опубликовать сборник статей.	ГО, научные организации, НПО, эксперты.	2025 – 2030	средний

<i>Результат</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Индикатор</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Временные рамки</i>	<i>Приоритет</i>
	3.1.5 Организовать семинары для повышения осведомленности сотрудников правительственных организаций, работающих в секторах, связанных с развитием линейной и энергетической инфраструктуры, о потребностях мигрирующих видов, о соответствующем законодательстве и о мерах по смягчению последствий, а также для развития потенциала этих сотрудников.	Проведены семинары для повышения осведомленности и наращивания потенциала.	ГО, заинтересованные стороны из государственного и частного секторов, международные финансовые институты, доноры.	2025 – 2030	высокий
	3.1.6 Подготовить совместные публикации научного и научно-популярного характера.	Подготовлены по крайней мере две совместные публикации, в создании которых вовлечены ученые из всех стран-участниц.	Эксперты, научные институты, НПО.	2025 – 2030	высокий
Тема 4: Правоохранительная деятельность					
Цель 4.1: Скоординировать действия и усилить меры по борьбе с незаконным и неустойчивым изъятием¹ и оборотом диких животных, их частей и дериватов					
На плато Устюрт усилены меры по борьбе с незаконным и неустойчивым изъятием и оборотом диких животных, их частей и дериватов.	4.1.1 Провести исследования с целью выявления благоприятствующих факторов, движущих сил, мотивов, масштабов, объемов, тенденций и горячих точек незаконного и неустойчивого изъятия и оборота диких животных на плато Устюрт.	Подготовлен отчет по результатам исследований.	НПО, научные институты.	2025 – 2027	высокий
	4.1.2 Провести анализ национального законодательства по предотвращению и пресечению незаконного и/или неустойчивого изъятия и торговли объектами животного мира и привести в соответствие с соответствующими международными обязательствами.	Законодательство принято и соответствует международным обязательствам.	ГО.	2025 – 2030	высокий

¹ «Изъятие» означает изъятие, охоту, рыбную ловлю, отлов, преследование, преднамеренное умерщвление или попытку совершения любого из указанных действий.

Результат	Мероприятие	Индикатор	Исполнитель	Временные рамки	Приоритет
	4.1.3 Провести тренинги по законодательству и правоприменительной практике для соответствующих структур и министерств, направленные на борьбу с незаконным изъятием и оборотом диких животных.	Проведен по крайней мере один тренинг в каждой стране.	Организации под эгидой ООН, ГО, НПО, другие заинтересованные стороны.	2026	высокий
	4.1.4 Рассмотреть вопрос корректировки нормативно-правовой базы Сторон с целью полного запрета неизбирательных и негуманных способов изъятия диких животных, таких как капканы (с высотой дуги более 5 см), петли и др.	Нормативно-правовая база изменена.	ГО.	2025 – 2030	высокий
	4.1.5 Содействовать использованию новых технологий, методов и инструментов правоприменения (SMART, дроны и др.).	Новые технологии внедрены.	ГО, НПО, НИИ.	2025 – 2030	высокий
	4.1.6 Продолжать мероприятия по укреплению потенциала инспекторов и сотрудников правоохранительных органов с целью предупреждения и противодействия незаконному изъятию и обороту диких животных.	Проведено минимум одно мероприятие в каждой стране по укреплению потенциала для инспекторов и сотрудников правоохранительных органов.	ГО, НПО.	2025 – 2030	высокий
	4.1.7 Содействовать обмену опытом на национальном, региональном и международном уровне между сотрудниками ООПТ в области патрулирования.	Организованы поездки по обмену опытом.	ГО, НПО, руководство ООПТ.	2025 – 2030	высокий

Результат	Мероприятие	Индикатор	Исполнитель	Временные рамки	Приоритет
Тема 5: Экологически устойчивое развитие региона					
Цель 5.1: Обеспечить развитие экологически устойчивого туризма на местном уровне, с целью стимулирования местного населения к сохранению видов и их местообитаний					
Туризм с участием местного населения способствует стимулированию сохранения видов диких животных и их местообитаний.	5.1.1 Оценить целесообразность развития экологического туризма, включающего наблюдение за дикими животными, основанного на участии местного населения, и в наиболее перспективных местах – оказать поддержку развитию соответствующего бизнеса.	Имеются результаты оценки целесообразности, местная предпринимательская деятельность получила инвестиционную поддержку.	НПО, туристические и другие частные компании.	2025 – 2030	высокий
	5.1.2 Предложить местным сообществам помощь в наращивании потенциала и финансовую поддержку для развития экологически устойчивого туристического бизнеса, связанного с наблюдениями за дикими животными.	Предприниматели в области туризма из числа местных жителей разработали экологически устойчивые туры по наблюдению за дикой природой.	НПО, туристические и другие частные компании.	2025 – 2030	высокий
	5.1.3 Включить в планы развития туризма на разных уровнях пункты об обеспечении экономических выгод для местного населения извлекаемых из туристической деятельности и инвестирования части доходов в сохранение диких животных и их местообитаний.	Обновленные планы развития туризма на разных уровнях.	НПО, туристические компании.	2025 – 2030	высокий
	5.1.4 Внести изменения в законодательство об использовании диких животных без изъятия, предоставив субъектам управления охотничьими хозяйствами и ООПТ исключительные права на предоставление туристских услуг на этих территориях.	Законодательство изменено.	ГО.	2025 – 2030	высокий

<i>Результат</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Индикатор</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Временные рамки</i>	<i>Приоритет</i>
	5.1.5 Рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, добавив в него пункты о возможности создания частных ООПТ и ОЕСМ.	Обсуждена возможность внесения поправок в законодательство.	ГО.	2025 – 2030	высокий
Цель 5.2: Обеспечить устойчивое использование отдельных видов диких животных в соответствии с национальным законодательством, CMS и CITES					
Устойчивое использование отдельных видов диких животных обеспечено.	5.2.1 Поощрять и поддерживать, где позволяет национальное законодательство, управление охотничьими хозяйствами некоммерческими общественными организациями и местным населением, которые будут осуществлять управление животным миром и его охрану в охотничьих угодьях (охотхозяйствах).	НПО и местное население поощряются и поддерживаются в осуществлении управления животным миром и его охраны.	ГО, НПО.	2025 – 2030	высокий
	5.2.2 Провести оценку экологической устойчивости изъятия объектов животного и растительного мира в каждом конкретном случае с целью обеспечения их сохранения, принять решения по этому вопросу на основе точных научных данных и с учетом юридических обязательств в рамках международных соглашений (CMS, CITES и др.) и оценить потенциальные каскадные воздействия на другие виды.	Доступны результаты оценки экологической устойчивости добычи природных ресурсов в каждом конкретном случае.	ГО, НПО.	2025 – 2030	средний

<i>Результат</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Индикатор</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Временные рамки</i>	<i>Приоритет</i>
	5.2.3 При разработке методов управления мигрирующими видами с привлечением к участию местного населения учитывать рекомендации доклада Потенциал использования в Центральной Азии управления популяциями диких животных, основанного на участии местных сообществ . ») и 10 key guiding principles (10 ключевых руководящих принципов) вовлечения сообществ в сохранение мигрирующих видов, одобренных CMS COP14.	Проекты по управлению животным миром с участием местного населения с изъятием или без изъятия из природной среды, основанные на 10 руководящих принципах и отдельных рекомендациях исследования.	НПО, ГО.	2025 – 2030	средний
Цель 5.3. Минимизировать вред биоразнообразию от экономического развития региона					
	5.3.1 Обеспечить сохранность мигрирующих видов и их природных местообитаний при планировании, проектировании и строительстве инфраструктурных проектов.	Сохранность мигрирующих видов и их природных местообитаний учтена во всех проведенных экологических оценках, предложены меры предотвращения, противодействия и компенсации, меры мониторинга.	ГО, НПО, научные организации, частные компании.	2025 – 2030	высокий

Результат	Мероприятие	Индикатор	Исполнитель	Временные рамки	Приоритет
	5.3.2 Осуществить мониторинг воздействия объектов линейной, энергетической инфраструктуры (ветряных электростанций, воздушных линий электропередач и др.) и другого воздействия промышленного сектора на биоразнообразие и принять меры по смягчению последствий.	Произведена оценка воздействия линейной, энергетической инфраструктуры и другого воздействия промышленного сектора в соответствии с утвержденными руководствами (в т.ч. (Post-construction Bird and Bat Fatality Monitoring for Onshore Wind Energy Facilities in Emerging Market Countries) и приняты меры по смягчению воздействия.	ГО, НПО, научные организации, частные компании.	2025 – 2030	высокий
Тема 6: Реинтродукция гепарда на плато Устюрт					
Цель 6.1: Скоординировать действия по реинтродукции гепарда на плато Устюрт					
Реинтродукция гепарда координируется.	6.1.1. Провести всестороннюю оценку осуществимости реинтродукции гепарда, включая восстановление кормовой базы, оценку пригодности среды обитания и расширение доступного пространства для гепардов, используя гепардов и кормовую базу из соответствующих источников. Национальное и международное сотрудничество укреплено.	Подготовлено оценка возможностей на основе научных данных с участием группы специалистов МСОП по кошачьим.	ГО, научные учреждения, НПО, группа специалистов (ГС) МСОП по кошачьим ГС МСОП по природоохранной транслокации, ООПТ, питомники (европейские программы размножения исчезающих видов животных, национальные центры по разведению животных).	2025 – 2030	высокий

Результат	Мероприятие	Индикатор	Исполнитель	Временные рамки	Приоритет
Тема 7: Сотрудничество и обмен информацией					
Цель 7.1: Укрепить национальное и международное сотрудничество и обмен информацией					
Национальное и международное сотрудничество укреплено.	7.1.1 Создать рабочую группу в соответствии со статьей 5 МОС для координации реализации МОС и Дорожной карты с целью определения географического охвата МОС, ключевых видов диких животных на плато Устюрт, разработки и реализации программы мониторинга трансграничных популяций, проведения консультаций по удалению или смягчению воздействия пограничных ограждений для мониторинга воздействия инфраструктуры и другого развития промышленного сектора.	Встречи для мониторинга как минимум 1 раз в год, другие по необходимости.	ГО, НПО.	2025	высокий
	7.1.2 Содействовать сотрудничеству в области сбора, анализа и обмена данными на национальном и трансграничном уровнях о численности и распространении ключевых видов, незаконном изъятии и торговле объектами животного мира между ведомствами и министерствами для обеспечения скоординированных действий соответствующих органов.	Механизмы обмена данными о численности, распространении и незаконном изъятии и обороте созданы и доступны для использования соответствующими органами Сторон.	ГО, НПО, научные организации.	2025 – 2030	средний
	7.1.3 Произвести обмен информацией о выполнении обязательств по выполнению МОС и Дорожной карты.	Отчёты разосланы.	CMS, ГО, НПО.	2025 – 2030	высокий
	7.1.4 Провести Вторую встречу Сторон, с участием экспертов в соответствующих областях, потенциальных доноров для мониторинга, координации и реализации МОС.	Проведена Вторая встреча Сторон – подписантов Меморандума о сотрудничестве, имеются отчеты о реализации.	ГО, национальные координаторы, эксперты, доноры.	2025 – 2030	высокий

<i>Результат</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Индикатор</i>	<i>Исполнитель</i>	<i>Временные рамки</i>	<i>Приоритет</i>
	7.1.5 Сторонам направить письма в Фонд Зуккова с просьбой принять роль координатора по реализации МОС и дорожной карты на 2025-2030 гг.	Координатор по реализации МОС и дорожной карты назначен и активно действует.	ГО.	2025	высокий
Цель 7.2: Обеспечить финансирование имплементации мероприятий МОС и дорожной карты					
Финансирование мероприятий МОС и дорожной карты обеспечено.	7.2.1 Подготовить совместные проектные заявки для финансирования реализации МОС и мероприятий, изложенных в дорожной карте.	Подготовлены и предложены к рассмотрению донорами по меньшей мере пять совместных предложений. Финансирование мероприятий МОС и дорожной карты обеспечено.	ГО, НПО, эксперты, научные организации.	2025 – 2030	высокий
	7.2.2 Поощрять инвестиции со стороны доноров и бизнеса, особенно местных крупных предприятий для поддержки местных природоохранных инициатив.	Осуществлены инвестиции для поддержки местных природоохранных инициатив.	ГО, доноры, частные компании.	2025 – 2030	высокий